

Hankkeen nimi	Hankeryhmä	Kilpailutusaikataulu	Toteutusaikataulu
Talonrakennus		Kuukausi	Kuukausi
S-A Koulu Julkisivun maalaus ja ikkunoiden uusintaa	Talonrakennus	2-3	6-8
Kolujen ja päiväkotien pihojen leikkivälineiden uusimista	Talonrakennus	1-3	6-8
Huutjärven koulun kiinteät kalusteet	Talonrakennus	3-5	6-8
Pienten koulujen VAK	Talonrakennus	1-3	6-8
Huutjärven koulun lukitusjärjestelmän uusiminen	Talonrakennus	1-2	3-5
Satamat			
Strukan sulut, korjaussuunnitelman mukaiset työt	Satamat	1-12	3-5 ja 10-12
Liikuntapaikat			
Urheilukenttien perusparannus	Liikuntapaikat	1-12	1-12
Huutjärven liikuntamontun kehittäminen	Liikuntapaikat	3-4	5-10
Ulkokuntosalilaitteet 2–3 laitetta	Liikuntapaikat	1-3	5-6
Liikenneväylät			
Katujen peruskorjaus kartoituksen mukaan	Liikenneväylät	1-12	1-12
Tievalojen peruskorjausta	Liikenneväylät	1-10	1-12
Keihässalmen tien rakentaminen ja asfaltointi	Liikenneväylät		
Kimmelsammal asfaltointi	Liikenneväylät	5-6	6-8
Lenkosammal ja Katvesammal loppupätkä asfaltointi	Liikenneväylät	5-6	6-8
Uusi teollisuusalue Siltakylän E18 liittymä pohjoinen, kunnallistekniikka. Vaihe 1 länsipuoli 2026 ja Vaihe 2 itäpuoli 2029.	Liikenneväylät		
Kirkonkylän keskustan laatukäytävä	Liikenneväylät	4-9	5-10
Siltakyläntien silta	Liikenneväylät	1-12	1-12
Julkinen käyttöomaisuus			
Siltakylänlahden kunnostus	Julkinen käyttöomaisuus		8-12
Leikkipuistot	Julkinen käyttöomaisuus	3-5	4-5
Huutjärven eteläisen uimarannan hiekan lisäys	Julkinen käyttöomaisuus	3	4-5